

# « UN MURO PER PROTEGGERE CHI SOGNA IN GRANDE »

DANS LE CADRE DE L'APPEL A PROJET  
«A.MI.CO. HUMANITARIAN ACTION – CROWDFUNDING»

POUR  
ASSOCIATION TETEZANA



PARRAINE PAR



LE CONSULAT HONORAIRE D'ITALIE A ANTANANARIVO

EN COLLABORATION AVEC



GINGER CROWDFUNDING  
ITALIA



ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE  
PER LE MIGRAZIONI – ITALIA



COMMUNE RURALE  
ALASORA

## « RAPPORT FINAL »



Objet : divers travaux eu sein de l'AKANY MANAOVA SOA IADANANA  
Siège de l'ASSOCIATION TETEZANA sis au Lot D 140 Bis - Ambodivondava Alasora

- reconstruction du mur de clôture
- aménagement d'un local pour centre de santé,
- réhabilitation des toilettes et douche extérieures
- réhabilitation extérieure de la SALA GUS.

## 1. CONTEXTE DU PROJET

### 1.1. L'Association TETEZANA

Initialement, TETEZANA MADA et TETEZANA ONLUS a signé un protocole d'accord le 16 novembre 2012. L'objectif dudit protocole est d'établir une coopération durable et efficace pour le bien des bénéficiaires des divers projets sociaux réalisés mutuellement par les deux associations à but non lucratif.

Plus tard, après les modifications statutaires suite aux changements des législations en vigueur en Italie, TETEZANA ONLUS est devenue TETEZANA APS (Association de Promotion Sociale). Un nouveau protocole d'accord, dans le même esprit que le premier, a ainsi été signé au mois de mars 2025 entre TETEZANA MADA et TETEZANA APS. Les deux associations sont appelées communément TETEZANA.

TETEZANA a pour but d'œuvrer dans des actions humanitaires à caractère social pour l'intérêt général de la communauté malagasy, et plus particulièrement en faveur des enfants et jeunes des familles vulnérables. Elle œuvre notamment dans le domaine de la scolarisation, la santé, l'hygiène, la nutrition, l'insertion dans le monde du travail et l'assistance sociale.

## Grazie da tutti noi :



### 1.2. Le choix du projet

D'une manière générale, TETEZANA MADA est chargée de faire le pont dans tout éventuel projet à réaliser à Madagascar. Elle procède ainsi à l'identification de divers projets sociaux. Elle intervient sur le terrain pour un constat et d'éventuelles échanges et discussions avec les entités concernées par le projet dont notamment les bénéficiaires. Puis, TETEZANA MADA effectue une étude de faisabilité du projet et définit le coût avec la collaboration d'une équipe de bénévoles qualifiés selon le cas.

Le projet « UN MURO PER PROTEGGERE CHI SOGNA IN GRANDE » répond ainsi au souhait des enfants et jeunes bénéficiaires des projets sociaux réalisés au sein de l'AKANY MANAOVA SOA IADANANA, siège social de TETEZANA à Alasora, Antananarivo.

Le projet consiste principalement à la reconstruction du mur de clôture postérieur du centre qui a été gravement endommagé par les intempéries et les cyclones au fil des années. En effet, une partie du mur s'est totalement effondrée. Le centre est ainsi exposé face à une menace permanente de toute éventuelle intrusion de gens malfaiteurs, sans parler des dommages matériels si l'effondrement continue.



La reconstruction du mur est devenue une urgence humanitaire pour assurer la sécurité de ceux qui fréquentent quotidiennement le centre ou ceux qui y vivent dont notamment les

bénéficiaires du Projet de « Soutien Scolaire A Distance » (SSAD), du Projet « CASA DI PIERO », et des autres projets communautaires d'une part, et les bénévoles de l'association d'autre part.

Les divers travaux à réaliser dans le cadre du projet « UN MURO PER PROTEGGERE CHI SOGNA IN GRANDE » sont :

- la reconstruction du mur de clôture,
- l'aménagement d'un local pour centre de santé,
- la réhabilitation des toilettes et douche extérieures au sein du site,
- la réhabilitation extérieure de la SALA GUS.



### **1.3. Le parrainage du Consulat Honoraire d'Italie à Antananarivo**

Pour rappel, le Dr Michele FRANCHI, Consul Honoraire d'Italie à Antananarivo a déjà accepté de parrainer la cérémonie d'inauguration du projet CASA DI PIERO de TETEZANA (<https://tetezanamada.org/nos-projets/le-projet-casa-di-piero/>).

D'ailleurs, le Consulat honoraire d'Italie à Antananarivo fait partie des souteneurs des projets sociaux de TETEZANA depuis la création même de TETEZANA MADA en 2012.

Au mois de juin 2021, ledit Consulat honoraire s'est chargé de l'équipement de la salle servant de bureau au siège de TETEZANA Alasora par la donation d'une table de bureau, un siège de bureau, deux sièges visiteurs et une grande armoire, rendant ainsi fonctionnel la salle aménagée au sein de la SALA GUS.

Informé sur le souhait de TETEZANA de réaliser le projet « UN MURO PER PROTEGGERE CHI SOGNA IN GRANDE », le Dr Michele FRANCHI a accepté de parrainer ledit projet. Il a d'ailleurs fait au nom du Consulat et en tant que parrain une donation de 5.000.000 Ar équivalent à 985 euros lors de la comptabilisation effectuée par GINGER.



La Présidente de TETEZANA MADA, Mme RAONIARIMANGA Minosoa, s'est rendue au bureau du Consulat Honoraire d'Italie à Antananarivo le mardi 29 juillet 2025 pour rencontrer le Consul Honoraire, Dr Michele FRANCHI, afin de pouvoir lui remettre en main propre le certificat de participation en tant que parrain du projet d'une part, et pour renouveler les sincères remerciements de TETEZANA et ses collaborateurs, d'autre part.

A titre d'information, l'épouse de Monsieur le Consul qui est sur la photo supra, en la personne de Mme RAZAKA Victoire Brigitte, est le Directeur Gérant de l'Entreprise de Travaux Routiers et d'Aménagements Divers (ETRAD) qui a fait une donation de 5.000.000 Ar, équivalent de 985 euros, pour la campagne « UN MURO PER PROTEGGERE CHI SOGNA IN GRANDE ».

## 2. FINANCEMENT DU PROJET

### 2.1. La cagnotte en ligne sur ideaginger.it

#### a) La cagnotte ou le crowdfunding

Le projet conçu à partir des souhaits et espoirs des enfants et jeunes du quartier d'Alasora a été présenté à TETEZANA APS pour recherche de partenaire ou toute éventuelle source de financement en Italie.

Le projet rentre dans le cadre de l'appel à projet «A.MI.CO. Humanitarian Action – Crowdfunding» de l'Organisation Internationale pour les Migrations Italie (OIM) et a fait l'objet d'une **cagnotte en ligne** organisée par « Ginger crowdfunding ».

OIM Italie a organisé une formation sur le **crowdfunding** pour les organisations de la diaspora actives dans le secteur humanitaire. Cette initiative, destinée aux associations de la diaspora engagées dans des actions humanitaires dans leurs pays d'origine ou d'affiliation, a pour objectif de soutenir les associations dans la mise en œuvre de leurs activités à caractère d'urgence et/ou de reconstruction post-crise au sein de leurs communautés de référence.

La première étape pour y participer consistait à suivre la formation en ligne sur le crowdfunding, organisée par l'OIM Italie en collaboration avec la plateforme Ideaginger.it.

Le cours a abordé les thématiques suivantes :

- **Concevoir une campagne de crowdfunding** : définir le business plan, le budget, l'équipe et le calendrier.
- **Créer des contenus attractifs** : rédiger des textes efficaces, réaliser des visuels et des vidéos engageantes, et récompenser les donateurs avec des contreparties motivantes.
- **Promouvoir la collecte de fonds** : identifier les segments de soutiens, élaborer un plan éditorial et utiliser des outils d'intelligence artificielle pour une communication percutante.
- **Utiliser la plateforme Ideaginger.it** : exploiter pleinement toutes ses fonctionnalités pour maximiser les résultats.

La formation s'est déroulée en format webinaire, pour un total de 8 heures, réparties en sessions de 2 heures par semaine, les week-ends à partir du 18 janvier 2025.

Andry et Anjarasoa (Dina) de TETEZANA APS ont suivi ladite formation avant de présenter le projet « UN MURO PER PROTEGGERE CHI SOGNA IN GRANDE ». Le premier objectif dudit projet a été de collecter au minimum 6 000 € pour permettre de commencer urgemment les travaux de reconstruction de la partie gravement endommagée de la clôture qui s'est déjà effondrée.

La campagne, lancée le 8 mai 2025 sur <https://www.ideaginger.it/progetti/un-muro-per-proteggere-chi-sogna-in-grande-madagascar.html> a atteint l'objectif initial de 6.000 euros le 12 juin 2025 avec 58 donateurs. Ainsi, le principe « TUTTO O NIENTE » a été respecté. Par la suite, un nouvel objectif de 6.000 euros a été publié dans le but de pouvoir assurer la reconstruction du mur de clôture en totalité.

A la date de clôture de la campagne le 29 juin 2025, la cagnotte totalisait 9.245 euros avec 104 participants.

#### b) Le « GINGER AWARD »

Publié sur la page de Ginger Crowdfunding <https://www.facebook.com/share/p/1AXYXsa2tK/> en traduction libre :

*« La clôture d'une campagne de financement participatif ne marque pas la fin, mais le début d'une relation qui se construit au fil du temps !*

*Avec « Un mur pour protéger ceux qui rêvent grand – Madagascar », l'association Tetezana ne s'est pas contentée de remercier ses donateurs : elle a continué à les informer régulièrement par e-mail, partageant l'avancement des travaux et les changements au Centre. Une façon de dire : « Nous construisons ce mur ensemble, brique par brique. »*

*Et c'est précisément dans cet esprit que s'inscrit l'après-campagne :*

- ◆ *Maintenir le lien ;*
- ◆ *Être transparent ;*
- ◆ *Faire en sorte que les donateurs se sentent pleinement intégrés à l'équipe – car ils le sont vraiment !*

*Soutenue par l'OIM Italie – Bureau de coordination pour la Méditerranée, cette campagne nous a rappelé qu'il suffit de peu pour construire une relation : un e-mail bien rédigé, des nouvelles sincères, une histoire captivante. Et c'est ainsi que le projet a reçu le Ginger Award de la meilleure mise à jour post-campagne 2025 ! »*

Ainsi, le projet « Un muro per proteggere chi sogna in grande » a reçu le « GINGER AWARD » post-campagne 2025. Cette récompense symbolique traduit la qualité et l'implication de TETEZANA dans la conception et la gestion du projet avec rigueur, ténacité et transparence.

Tetezana a tenu spécialement à partager avec les donateurs les nouvelles et l'avancement du projet pendant l'exécution des travaux. Dès lors son intérêt pour soutenir l'association dans ses œuvres sociales, TETEZANA considère chacun des donateurs comme étant membre du tribu « TETEZANA ».

Ce fut une évidence par la suite de continuer à partager tout ce qui se passe au Centre AKANY MANAOVA SOA IADANANA. Une manière aussi pour l'association de remercier chacun des donateurs.

## 2.2. La prime de l'OIM Italie

L'une des conditions émises par OIM Italie est le principe « tutto o niente » c'est-à-dire que si on n'atteint pas l'objectif initial de 6.000 euros, les donations seront restituées à chacun des donateurs.

Par contre, dans le cas où l'objectif initial est atteint, OIM Italie peut accorder une prime en doublant le montant de la cagnotte collectée avec un seuil maximum de 8.000 euros.

Etant donné que la campagne de TETEZANA a pu collecter en ligne 9.245 euros, le projet a pu concourir pour l'obtention de la prime de la part de OIM Italie. Après délibération, cette dernière

a ainsi accordé une prime de 8.000 euros pour le projet « UN MURO PER PROTEGGERE CHI SOGNA IN GRANDE ».

Le déblocage de la prime devait se faire selon la modalité suivante :

- 50% ou 4.000 euros le 1<sup>er</sup> octobre 2025
- 40% ou 3.200 euros après le rapport intermédiaire
- 10% ou 800 euros après le rapport final

Cependant, compte tenu de la fluctuation du taux de change entre l'Ariary, monnaie officiel à Madagascar, et l'EURO, OIM Italie a versé la prime de la manière suivante :

- 50% ou 4.000 euros au mois d'octobre 2025
- 50% ou 4.000 euros au mois de décembre 2025

Grace à la prime octroyée par OIM Italie, TETEZANA a pu réaliser l'ensemble des travaux répondant aux souhaits de la communauté bénéficiaire dont la reconstruction du mur de clôture, l'aménagement d'un local pour centre de santé, la réhabilitation des toilettes et douche extérieures au sein du site, et la réhabilitation extérieure de la SALA GUS.

### 2.3. Les fonds

Ainsi, les fonds reçus dans le cadre du projet « UN MURO PER PROTEGGERE CHI SOGNA IN GRANDE – MADAGASCAR » se chiffrent à

Une partie des fonds ont été reçus directement sur le compte de TETEZANA MADA comme la donation du Consulat Honoraire d'Italie à Antananarivo, l'Entreprise ETRAD et le TEAM TETEZANA MADA.

Les fonds collectés sur IDEAGINGER et la prime octroyée par OIM Italie ont été versés sur le compte de TETEZANA APS Italie, puis rapatriés par cette dernière sur le compte de TETEZANA MADA.

Les fonds collectés se résument dans le tableau ci-dessous :

Date	Libellé	Montant en Ariary	Montant en Euros	Observations
15/05/25	Donation du parrain (Consul Honoraire d'Italie à Antananarivo)	5.000.000	985	Taux de change de Ginger crowdfunding 1 euro = 5.076 Ar
15/05/25	Donation ENTREPRISE ETRAD	5.000.000	985	Taux de change de Ginger crowdfunding 1 euro = 5.076 Ar
06/06/25	Participation TEAM TETEZANA MADA	1.350.000	265	Taux de change de Ginger crowdfunding 1 euro = 5.094 Ar
18/08/25	Cagnotte en ligne versée par GINGER CROWDFUNDING	31.806.195	6.740	Taux de change CONVERA 1 euro = 4.719 Ar
14/10/25	Tranche 1 de la Prime octroyée par OIM Italie	19.273.480	4.000	Taux de change CONVERA 1 euro = 4.818 Ar
18/12/25	Tranche 2 et 3 de la Prime octroyée par OIM Italie	18.251.440	4.000	Taux de change CONVERA 1 euro = 4.562 Ar
	<b>TOTAL</b>	<b>80.681.115</b>	<b>16.975</b>	

## 2.4. Les récompenses

Lors de l'organisation de la cagnotte en ligne sur le site ideaginger.it, il a été prévu d'octroyer des attestations de participation et des récompenses à tous les donateurs.

Les types de récompenses varient selon le type de sponsoring. TETEZANA a choisi les noms de six plantes endémiques à vertus de Madagascar pour les types de sponsoring. Les types de récompenses se divisent en trois catégories :


- De 5 à 50 euros : récompenses virtuelles
- De 100 à 500 euros : récompenses physiques
- A partir de 500 euros : récompenses personnalisées








Les attestations de participation ont été transmises par courrier électronique à chacun des donateurs au mois de juillet 2025.

Les récompenses virtuelles ont été partagées avec les donateurs concernés au mois de décembre 2025 pour les photos et vidéos, et au début du mois de janvier 2026 pour les calendriers.

Les récompenses physiques et personnalisées seront remises aux donateurs correspondants lors de l'inauguration pour ceux à Madagascar et lors de la soirée organisée par TETEZANA APS à Rome pour ceux en dehors de Madagascar.

Le tableau suivant résume les types de sponsoring et les récompenses correspondantes.

Type de sponsoring	Description de la plante	Montant donation	Récompense	Illustration
	<p>Le « Vonenina » ou <i>Catharanthus roseus</i>, connu mondialement par « Pervenche de Madagascar » est une plante endémique du pays utilisée à des fins thérapeutiques aussi bien qu'ornementales. Dans la médecine traditionnelle malgache, les pervenches sont utilisées en décoction pour soigner les problèmes de foie, pour traiter l'hypertension et pour atténuer les diabètes.</p>	10 euros	attestation de participation et une carte virtuelle de remerciement (avec photo des enfants soutenus par TETEZANA)	
	<p>Le « Rambiazina » ou <i>Helichrysum Gymnocephalum</i>, endémique de Madagascar, est l'une des plantes aromatiques populaires à multiples vertus. Menacé d'extinction en raison de la déforestation, le Rambiazina mérite toute l'attention pour sa protection.</p>	25 euros	attestation de participation et un calendrier 2026 personnalisé à l'effigie de TETEZANA	
	<p>Le « Vahombe » ou <i>Aloe vaombe</i>, est une espèce arborescente d'aloès endémique du Sud-Est de Madagascar. Cette espèce se démarque par son gigantisme car il peut atteindre jusqu'à 5 m de haut et 1,5 m d'étalement, ce qui lui a valu d'ailleurs son appellation. «Vaombe» est une appellation autochtone issue de la fusion de « Vahona » et de « be » qui signifient respectivement « Aloe » et « grand ».</p>	50 euros	attestation de participation et une vidéo de remerciement de la part des enfants soutenus par TETEZANA	

	<p>Le « Ravinala » ou <i>Ravenala madagascariensis</i> est une espèce endémique de Madagascar, devenu emblème du pays. On lui a donné le nom d'« arbre du voyageur » parce que l'on trouve entre les aisselles de ses feuilles de l'eau très-fraîche et très-bonne à boire qui subviendrait au besoin des voyageurs dans leur voyage.</p>	<p>100 euros</p>	<p>attestation de participation, une trousse à l'effigie de TETEZANA, une invitation à participer à un cocktail organisé à Rome par TETEZANA</p>	
	<p>Le « Reniala » ou <i>Adansonia grandidieri</i>, endémique du Sud-Ouest de Madagascar est considéré comme « mère de la forêt » et « arbre sacré ». Avec une durée de vie pouvant atteindre des milliers d'années, il joue le rôle de gardien de l'histoire et du patrimoine culturel. Il est sacré car il témoigne de la force et de la résistance de l'esprit humain face à l'adversité et aux effets du temps.</p>	<p>250 euros</p>	<p>attestation de participation, une écharpe à l'effigie de TETEZANA, une invitation à participer à un cocktail organisé à Rome par TETEZANA</p>	
	<p>Le « Hasina » ou <i>Dracaena reflexa lam</i> est le concept de sainteté et d'autorité imprégnée dans la culture traditionnelle de Madagascar. Il s'agit d'une qualité spirituelle qui constituait l'essence de l'organisation sociale et politique contre les forces du désordre et de la nature sauvage, et qui a évolué vers le concept de royauté.</p>	<p>500 euros</p>	<p>attestation de participation, une barque à l'effigie de TETEZANA, une invitation à participer à un cocktail organisé à Rome par TETEZANA</p>	
	<p>FAI TU</p>	<p>Donation libre</p>	<p>attestation de participation et récompense correspondant au type de sponsoring avoisinant le montant de la donation</p>	

Echantillon des attestations :



# ATTESTATO

assegnato a

**RAKOTOARISOA Heriniaina**

per il suo generoso contributo al crowdfunding su ideaginger.it per il progetto

*« Un Muro per Proteggere chi Sogna in Grande »*

per il ripristino del muro di cinta di **Akany Manaova Soa Iadanana** presso la sede dell'Associazione TETEZANA in Madagascar.

Fatto il 30 giugno 2025



La Presidente

RAONIARIMANGA Minoosa



La Presidente

Andry RAKOTOMAVO

**B a s t a   p o c o   p e r   f a r e   t a n t o .**



# ATTESTATO

assegnato a

**Jean Alain RAKOTOARIJAONA**

per il suo generoso contributo al crowdfunding su ideaginger.it per il progetto

*« Un Muro per Proteggere chi Sogna in Grande »*

per il ripristino del muro di cinta di **Akany Manaova Soa Iadanana** presso la sede dell'Associazione TETEZANA in Madagascar.

Fatto il 30 giugno 2025



La Presidente

KAUNIARIMANGA Minosoa



La Presidente

Ariary RAKOTOMAVO

**B a s t a   p o c o   p e r   f a r e   t a n t o .**



# CERTIFICAT

décerné à

**Manuela RANDARIVONY**

pour sa généreuse contribution dans le cadre du crowdfunding sur ideaginger.it relatif au projet

*« Un Muro per Proteggere chi Sogna in Grande »*

pour la réhabilitation du mur de clôture de l'**Akany Manaova Soa Iadanana** au siège de l'Association TETEZANA à Madagascar.

Etabli le 30 juin 2025



La Présidente

KAUNIARIMANGA Minosoa



La Presidente

Ariary RAKOTOMAVO

**B a s t a   p o c o   p e r   f a r e   t a n t o .**



# CERTIFICAT

décerné à

**RANDRIANARY Nirina**

pour sa généreuse contribution dans le cadre du crowdfunding sur ideaginger.it relatif au projet

*« Un Muro per Proteggere chi Sogna in Grande »*

pour la réhabilitation du mur de clôture de l'**Akany Manaova Soa Iadanana** au siège de l'Association TETEZANA à Madagascar.

Etabli le 30 juin 2025



La Présidente

KAUNIARIMANGA Minosoa



La Presidente

Ariary RAKOTOMAVO

**B a s t a   p o c o   p e r   f a r e   t a n t o .**



# ATTESTATO

assegnato a

**Andry RAKOTOMAVO**

per il suo generoso contributo al crowdfunding su ideaginger.it per il progetto

*« Un Muro per Proteggere chi Sogna in Grande »*

per il ripristino del muro di cinta di **Akany Manaova Soa Iadanana** presso la sede dell'Associazione TETEZANA in Madagascar.

Fatto il 30 giugno 2025



La Presidente

KAUNIARIMANGA Minoosa



La Presidente

Andry RAKOTOMAVO

**B a s t a   p o c o   p e r   f a r e   t a n t o .**



# ATTESTATO

assegnato a

**Rasoafara Andrianimbonana**

per il suo generoso contributo al crowdfunding su ideaginger.it per il progetto

*« Un Muro per Proteggere chi Sogna in Grande »*

per il ripristino del muro di cinta di **Akany Manaova Soa Iadanana** presso la sede dell'Associazione TETEZANA in Madagascar.

Fatto il 30 giugno 2025



La Presidente

KAUNIARIMANGA Minosoa



La Presidente

Ariary RAKOTOMAVO

**B a s t a   p o c o   p e r   f a r e   t a n t o .**



# CERTIFICAT

décerné à



**Mme RAZAKA Brigitte Victoire**  
**ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS ET D'AMENAGEMENTS DIVERS**

pour sa généreuse contribution dans le cadre du crowdfunding sur ideaginger.it relatif au projet

*« Un Muro per Proteggere chi Sogna in Grande »*

pour la réhabilitation du mur de clôture de l'**Akany Manaova Soa Iadanana** au siège de l'Association TETEZANA à Madagascar.

Etabli le 30 juin 2025



La Présidente

RAONIARIMANGA Minoisoa



La Presidente

Andry RAKOTOMAVO

**B a s t a   p o c o   p e r   f a r e   t a n t o .**

### 3. LA REALISATION DU PROJET

D'une manière générale et selon le contrat signé avec OIM Italie, le projet a été réalisé durant 6 mois à compter du 28 juillet 2025.

#### 3.1. La réunion d'information avec les bénéficiaires

Compte tenu de la nature du projet principal de TETEZANA dénommé Soutien Scolaire A Distance qui consiste à venir en aide aux enfants et jeunes soutenus par l'association dans leur scolarisation, l'association a observé une période de grandes vacances les mois de juillet et août 2025. Cependant, les bénéficiaires ont été convoqués en assemblée le mercredi 20 août 2025 afin de leur informer des avancements du projet et l'obtention des fonds nécessaires pour pouvoir réaliser les travaux.

D'ailleurs, TETEZANA a procédé à la distribution des fournitures scolaires en faveur de ses bénéficiaires lors de ladite réunion.

La bonne nouvelle a été acclamée par tous. Le team de TETEZANA MADA a expliqué les démarches entreprises jusqu'à l'obtention des fonds et les démarches et étapes qui seront réalisées jusqu'à la réalisation des travaux.



En outre, on a procédé au renouvellement de la lettre d'engagement des bénéficiaires concernant les autorisations requises dans le cadre des projets sociaux de TETEZANA y compris le projet « UN MURO PER PROTEGGERE CHI SOGNA IN GRANDE » (PJ6)

#### 3.2. Le contrat avec l'Entreprise ROJO

L'entreprise ROJO a été sélectionnée par TETEZANA pour réaliser les travaux relatifs au projet « UN MURO PER PROTEGGERE CHI SOGNA IN GRANDE » pour trois raisons distinctes :

- L'entreprise ROJO a déjà réalisé les travaux de construction du siège de TETEZANA à Alasora en 2018 et le site d'hébergement CASA DI PIERO en 2020. L'association TETEZANA a été satisfaite de la collaboration avec l'entreprise qui a d'ailleurs accordé une remise de 10% sur le montant des travaux à titre de participation citoyenne en tant qu'entreprise malagasy.
- Parmi les 3 entreprises contactées pour le projet « UN MURO PER PROTEGGERE CHI SOGNA IN GRANDE », le prix avancé par l'Entreprise ROJO a été le moins cher. A noter qu'une troisième entreprise a été contactée, dont l'Entreprise Orientale, mais après la visite sur site, ladite entreprise n'a pas souhaité soumettre un devis. Elle a expliqué qu'elle ne disposait pas d'équipe disponible comme elle a déjà d'autre chantier en cours.

Les prospections sont résumées dans le tableau ci-dessous :

N°	Entreprise	Prix en Ariary	Prix en euros
1	Entreprise ROJO	50.097.190	9.823
2	Entreprise de Construction Marino Mahajanga (ECMM)	51.768.000	10.150

- L'entreprise ROJO a accepté la modalité de règlement fixée par le projet. En effet, comme les fonds ne sont pas disponibles en une seule fois, et comme TETEZANA ne dispose pas de trésorerie pour avancer le paiement des attachements tant que les fonds ne lui sont pas versés, il a fallu négocier un paiement en 2 tranches de 50% chacune, dont le premier au début des travaux et la deuxième après l'effectivité de la réception provisoire.

Ainsi, la signature du contrat N°01/25/ATM avec l'Entreprise ROJO s'est effectuée au siège de TETEZANA à Alasora le mercredi 20 août 2025 en présence des bénéficiaires du projet.



### 3.3. Le permis de construire

Dans le respect des réglementations en vigueur, TETEZANA a demandé la délivrance d'un permis de construire auprès de la Commune Rurale Alasora (CR Alasora). Après la descente sur le terrain pour l'état de lieux, la CR Alasora a validé le projet et a donné son accord de commencer les travaux au moment choisi par TETEZANA. Le permis de construire n°222/CRAL/TP-25 a par la suite été délivré le 4 septembre 2025. A noter que ledit permis était prêt depuis la fin du mois d'août, d'où l'ordre de service de commencer les travaux à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2025. Cependant, à cause d'un deuil dans la famille, Monsieur le Maire de la CR Alasora n'était disponible pour la signature du permis que le 4 septembre 2025. Il est important de noter que le permis de construire a été délivré gratuitement et sans frais par la CR Alasora, et ce, à titre de participation citoyenne de la Commune pour un tel projet social.



### 3.4. Les travaux

#### a) Désignation des travaux

Comme mentionné plus haut, les travaux à réaliser dans le cadre du projet « UN MURO PER PROTEGGERE CHI SOGNA IN GRANDE » sont les suivants :

- reconstruction du mur de clôture,
- aménagement d'un local pour centre de santé,
- réhabilitation des toilettes et douche extérieures
- réhabilitation extérieure de la SALA GUS.

#### b) Montant des travaux

Le montant global et forfaitaire des travaux est arrêté à QUATRE VINGT MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE Ariary (MGA 80.974.573-) se décomposant comme suit :

LIBELLE	MONTANT TOTAL EN ARIARY	MONTANT TOTAL EN EUROS (taux de référence 5.100 Ar)
Reconstruction du mur de clôture	50.097.190	9.823
Aménagement centre de sante	25.394.000	4.979
Réhabilitation des toilettes et douche extérieures	1.869.559	367
Réhabilitation extérieure de la SALA GUS	3.613.824	709
<b>TOTAL</b>	<b>80.974.573</b>	<b>15.878</b>

#### c) Modalité de paiement

La modalité de paiement a été arrêtée comme suit :

- Une avance de démarrage de 50% du montant total du présent contrat, soit la somme de QUARANTE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT Ariary (MGA 40.487.287) ou 7.939 Euros sera versée à l'Entreprise à la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations.
- Le reliquat de 50% du montant total du présent contrat, soit la somme de QUARANTE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT Ariary (MGA 40.487.287) ou 7.939 Euros sera versée à l'Entreprise dès la réception provisoire effective des travaux, sur présentation du Procès-verbal de réception contradictoire.
- Une retenue de 5% (cinq pour cent) sera déduite de chaque règlement effectué par le Maître d'œuvre au titre de la garantie de parfait achèvement, payable à la réception définitive qui aura lieu au moins un (01) an après la réception provisoire susmentionnée, pour un montant total de QUATRE MILLIONS QUARANTE HUIT MILLE SEPT CENT VINGT NEUF Ariary (MGA 4.048.729) ou 794 Euros.

Pour la réalisation du projet, TETEZANA MADA a effectué tout paiement par virement sur le compte bancaire de l'Entreprise ROJO ouvert à la BOA sous le numéro 00009 07000 16948490002 11.

Compte tenu du délai de réalisation du projet convenu, du 28 juillet 2025 au 28 janvier 2026, il a été décidé de procéder au paiement anticipé de la retenue de garantie en faveur de l'Entreprise ROJO afin que les dépenses correspondantes soient comptabilisées convenablement.

Les paiements effectués en faveur de l'Entreprise ROJO sont résumés dans le tableau suivant :

Date	Libellé	Montant en Ariary	Montant en Euros	Observations
21/08/25	Avance de démarrage	38.462.923	7.501	Taux de change de BNI Madagascar (cours moyen pondéré) 1 euro = 5.127 Ar
19/12/25	Reliquat	38.462.923	7.430	Taux de change de BNI Madagascar (cours moyen pondéré) 1 euro = 5.176 Ar
22/01/26	Retenue de garantie	4.048.727	782	Taux de change de BNI Madagascar (cours moyen pondéré) 1 euro = 5.176 Ar
	TOTAL	80.974.573	15.713	

Ainsi, un avenant au contrat a été signé entre TETEZANA MADA et l'Entreprise ROJO le 22 janvier 2026. Puis, cette dernière a établi et transmis à TETEZANA MADA une déclaration sur l'honneur et lettre d'engagement acquiesçant que leur responsabilité reste engagée durant le délai de garantie de douze (12) mois à compter du 8 novembre 2025.

#### **d) Réalisation des travaux**

L'entreprise ROJO a reçu l'ordre de service N°01/25/OS/ATM pour commencer les travaux à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2025 et ce dans un délai de trois mois.

Or, compte tenu de la situation sociale et politique qui prévaut dans la Capitale et à travers tout le pays, TETEZANA et l'Entreprise ROJO se sont convenues de faire le maximum pour terminer tous les travaux dans les plus brefs délais possible, et ce, dans l'intérêt des deux parties. Conséquemment et pour cas de force majeure, il a été convenu de modifier le planning des travaux et avancer la date probable de la réception technique des travaux au plus tard vers la fin du mois d'octobre 2025.

Il est question de la sécurité des ouvriers et du chantier en général, mais aussi à cause des inflations disproportionnées des prix des matériaux. Une pénurie est aussi à craindre tant pour la disponibilité des matériels, des matériaux ainsi que du carburant, ce qui pourrait entraver le bon déroulement du chantier.

En effet, le 25 septembre 2025, a été le début de manifestations populaires et de contestations contre le régime en place, menées initialement par la GEN Z. À la tête de la révolte se trouve la jeunesse malgache pour dénoncer l'indignité des conditions de vie caractérisée par les longues et incessantes coupures d'eau et d'électricité, la médiocrité de l'enseignement, l'insécurité et bien d'autres encore...

Les liens suivants parlent de la situation et de son évolution du 25 septembre au 14 octobre 2025 :

**26/09/2025** : <https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20250925-madagascar-incendies-gaz-lacrymog%C3%A8nes-et-foule-en-col%C3%A8re-contre-le-pouvoir-dans-la-capitale>

**12/10/2025** : [https://www.lemonde.fr/afrique/article/2025/10/12/a-madagascar-une-partie-de-l-armee-rejoint-la-gen-z-contre-andry-rajoelina\\_6645796\\_3212.html](https://www.lemonde.fr/afrique/article/2025/10/12/a-madagascar-une-partie-de-l-armee-rejoint-la-gen-z-contre-andry-rajoelina_6645796_3212.html)

**13/10/2025** : <https://information.tv5monde.com/afrique/une-tentative-de-prise-du-pouvoir-illegale-madagascar-le-president-va-sadresser-la-nation-lundi-soir-2793788>

**14/10/2025** : <https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20251014-madagascar-le-pr%C3%A9sident-dissout-l-assembly-nationale-avant-un-vote-pour-abandon-de-poste-le-visant>

De ce qui précède, et grâce aux dispositions prises mutuellement par TETEZANA et l'Entreprise ROJO, les travaux ont pu être terminés le 24 octobre 2025.

La réception technique des travaux s'est déroulée le samedi 25 octobre 2025 dans la matinée, en présence des bénéficiaires et :

- du chef de Chantier et un responsable logistique de l'Entreprise titulaire des travaux
- du bénévole responsable de site à l'AKANY MANAOVA SOA IADANANA
- des bénéficiaires, représentés aux fins des signatures par deux parents d'élèves
- et de quelques membres du Team TETEZANA MADA.

A noter que les coûts de la réhabilitation intérieure de la SALA GUS ont été pris en charge gratuitement par l'entreprise ROJO à titre de participation citoyenne. En effet, une partie du mur intérieure devait être retouchée, mais l'entreprise a refait la totalité de la peinture des murs intérieurs et a renouvelé le tableau noir. Les couts y afférents n'ont pas été inclus dans le devis ni dans le contrat.

A l'issue de la réception technique, il a été demandé à l'Entreprise de revoir les points suivants :

- Clôture : retouche peinture
- Toilettes et douche extérieures : revoir une fuite d'eau au niveau du sol pour le WC à l'anglaise
- Centre de santé : revoir une fuite d'eau au niveau du tuyau d'évacuation à l'extérieur pour le WC à l'anglaise

Puis, la réception provisoire des travaux a été effectué à l'AKANY MANAOVA SOA IADANANA dans la matinée du 08 novembre 2025 en présence :

- du chef de Chantier et la Gérante de l'Entreprise titulaire des travaux
- du bénévole responsable de site à l'AKANY MANAOVA SOA IADANANA
- des bénéficiaires, représentés aux fins des signatures par deux parents d'élèves
- de quelques membres du Team TETEZANA MADA.

La réception définitive est ainsi prévue se tenir au début du mois de novembre 2026.

MUR DE CLOTURE



Shot on GM 22 Pro









Shot on *GM 22 Pro*



















CENTRE DE SANTE































SALA GUS















TOILETTES ET DOUCHE EXTERIEURES

















### e) Visite de TETEZANA APS

- **Visite de Anjarasoa (Dina)**

Anjarasoa (Dina), membre de l'association TETEZANA APS s'est rendue à Madagascar au mois de septembre 2025. Elle fait partie de l'équipe de TETEZANA APS ayant suivi la formation en ligne sur le crowdfunding, organisée par l'OIM Italie en collaboration avec Ginger, à l'intention des organisations de la diaspora engagées dans des actions humanitaires.

Au cours de son séjour, elle a rencontré les bénéficiaires lors d'une réunion organisée le samedi 20 septembre 2025, spécialement dédiée à cette échange.

Elle a ainsi pu constater personnellement la gratitude des bénéficiaires face aux améliorations en cours de réalisation dans le centre.

Les bénéficiaires, très heureux des avancées du projet, ont profité de cette rencontre pour **exprimer deux nouveaux souhaits** :

- la **construction d'un terrain de basketball** à l'intérieur du centre **Akany Manaova Soa ladanana**,
- et la **mise à disposition d'une connexion Internet** pour faciliter l'accès à l'éducation et à la communication.



- **Visite de Roger**

La visite de TETEZANA APS se poursuit par la venue de Roger le samedi 6 décembre 2025. Il a constaté de visu les travaux réalisés et a rencontré par la même occasion les bénéficiaires du projet.

Il a émis quelques recommandations concernant les marches de l'escalier menant vers la toilette et la douche extérieure. Ces travaux n'ont pas été inscrits dans le contrat signé avec l'Entreprise ROJO, mais cette dernière a bien voulu faire les retouches nécessaires.



#### 4. LES FORMATIONS

Comme cet appel à projet de l'OIM Italie est axé sur l'urgence humanitaire, il a été jugé utile d'inclure dans le projet l'organisation de plusieurs séances de formations et sensibilisations dans le domaine de la santé et l'environnement. Ces deux thèmes ont été choisis comme les bénéficiaires des projets sociaux de TETEZANA sont majoritairement constitués d'enfants et jeunes. Ainsi, TETEZANA espère apporter sa part de contribution dans l'éducation de ses bénéficiaires pour développer leur conscience citoyenne, à prévenir les comportements à risque et à encourager des changements durables. A travers les sensibilisations et formations divers, TETEZANA vise à favoriser l'autonomisation, la pensée critique et l'action responsable, permettant aux enfants et jeunes de devenir des acteurs de changement.

Le chronogramme du projet a prévu la tenue de ses séances de formations au mois de décembre 2025 et janvier 2026. Malheureusement, le mauvais temps a empêché de le faire.

En effet, la pluie a commencé à s'abattre sur la capitale à partir de la deuxième semaine du mois de novembre 2025 et le temps ne s'est pas amélioré durant le mois de décembre. Ainsi, l'organisation des séances de formations ont été reportées au mois de janvier 2026.

- La santé :

La formation sur la santé axée sur la sexualité a été destinée aux enfants et jeunes à partir de 12 ans dont l'objectif est de leur donner la capacité de gérer leur sexualité de manière responsable, sûre et satisfaisante. La séance a eu lieu à l'Akany Manaova Soa Iadanana en collaboration avec le REMÈDE MADAGASCAR (Rassemblement des Étudiants et MEDECINS de Madagascar) dans la matinée du samedi 17 janvier 2026.



On a traité principalement 3 thèmes dont :

- La santé sexuelle et reproductive
- La grossesse précoce
- IST et VIH/SIDA

Après les explications et partage d'informations sur les sujets, les conséquences, la prévention et la conduite à tenir ; on a procédé à une série de questions-réponses ouvertes. Comme le domaine de la santé sexuelle est encore un sujet assez tabou à Madagascar, on a aussi fait une séance de questions anonymes, c'est-à-dire qu'on a distribué de quoi écrire aux participants et on leur a donné le temps de mettre par écrit leurs questions ou demandes.



Les membres de REMÈDE MADAGASCAR ont par la suite donné les réponses ou les explications tout en gardant le concept d'anonymat. Ce fut une belle surprise car les enfants et jeunes présents à la séance ont été très attentifs et participatifs.

A la fin de la séance, on leur a demandé leurs avis et impressions sur comment ils ont trouvé la formation. Le retour a été très positif.



- **Le secourisme :**

Toujours en collaboration avec l'association REMEDE MADAGASCAR, une formation participative sur le secourisme a été organisée au siège de TETEZANA dans l'après-midi du samedi 17 janvier 2026.

La séance s'avérait très intéressante et utile car on a pu élucider quelques idées reçues façonnées par la société qui ne sont pas du tout les bonnes réflexes ou actions à faire dans certains cas, comme l'étouffement, le saignement du nez, les blessures accidentelles etc.



Après les informations et les explications, on a fait des pratiques pour que les participants assimilent bien et puissent réagir convenablement le moment venu en cas d'urgence. On a notamment appris les manœuvres d'Heimlich ou Mofenson, les différentes façons de poser une écharpe médicale, l'immobilisation d'un patient blessé, la pose de garot, les façons de stopper l'hémorragie...



On a terminé la séance de l'après-midi par des informations et échanges sur la variole du singe ou Mpox. En effet, des cas de cette maladie virale ont été confirmés à Madagascar dont la région Analamanga. Le Ministère de la Santé Publique ainsi que le Ministère de l'éducation nationale ont sorti une note de service rendant obligatoire le port de masque ou caché bouche et les gestes barrières comme lors du temps de la pandémie de la Covid19.

Ce fut une journée riche en partage et complicité, même si on a été heurté à une coupure d'électricité pendant toute la journée et malheureusement on n'a pas pu faire les projections sur écran géant prévues. Pourtant on a déjà mobilisé tous les matériels adéquats pour optimiser la diffusion des informations



- La protection de l'environnement et le développement durable :

La journée du samedi 31 janvier 2026 a été consacrée à la sensibilisation environnementale lors de la formation organisée au siège de TETEZANA avec la collaboration de l'association Helping Ambohidratrimo by Recycling Plastics ou HARP Madagascar.

Pour information, Helping Ambohidratrimo by Recycling Plastics Madagascar (<https://www.facebook.com/HARP105>) est une association à but non lucratif œuvrant dans le domaine de l'environnement et le développement durable dont l'objectif est d'informer, éduquer, communiquer pour un changement de comportement.



TETEZANA a opté pour une sensibilisation environnementale des enfants et jeunes et vise à créer des comportements éco-responsables durables par l'éducation au développement durable, l'éveil à la nature, et l'action concrète (tri, reboisement, économie d'énergie etc). Les objectifs principaux sont de comprendre les enjeux (climat, biodiversité), adopter des gestes éco-citoyens au quotidien, et favoriser un lien affectif avec la nature.

La matinée a été consacrée à une projection et une campagne d'information et de sensibilisation sur la protection de l'environnement, la gestion et le recyclage des déchets, ainsi que sur les impacts positifs et négatifs liés à la production de déchets. Le message véhiculé par HARP MADAGASCAR a été clair et motivant : « Les déchets ne constitue pas un ennemi, mais une richesse si on ose changer nos comportements. »



Quatre points principaux ont été évoqués et discutés ensemble :

- Comprendre le changement climatique, la pollution, et la perte de biodiversité pour développer une pensée critique,
- Impliquer les jeunes dans des projets locaux comme le reboisement, le jardinage, ou la création de clubs écologiques à l'école,

- Encourager une consommation responsable (seconde main, vrac) et le respect du vivant dès le plus jeune âge.
- Initier des habitudes durables (tri des déchets, économie d'eau et d'électricité, réduction du plastique).



Afin d'animer la séance et faire participer tout le monde, l'assistance a été divisée en 4 groupes représentant chacun un type de déchet dont : les déchets ménagers recyclables (plastique, verre), les déchets organiques (biodégradables), les déchets dangereux/toxiques (piles, solvants), et les déchets inertes.

Il a été demandé à chaque groupe de concevoir un « cri » ou un « slogan » correspondant au type de déchet représenté. Puis, on leur a demandé de créer un scénario de sensibilisation comme si c'était à leur tour de sensibiliser les autres.




Certains ont choisi de faire un genre de mini-théâtre, d'autres un genre de tam-tam, et enfin un poème. A travers les participations de chacun des groupes, il a été clair que chacun des enfants et jeunes de l'assistance ont bien compris le message ainsi que les gestes et comportements à adopter désormais. On leur a encourager à véhiculer à leur tour le message auprès de leurs familles, cercles d'amis, proches etc.

Lors des séances de questions-réponses, on a surtout parlé de la manière dont comment on peut tirer profit des déchets organiques et recyclables. On a diffusé une vidéo sur le quotidien d'un foyer appliquant le tri de déchets en utilisant des bidons jaunes étiquetés. Puis, on a expliqué le système de compostage pour les déchets organiques. Pour les déchets recyclables, on a conseillé d'approcher les personnes qui font de leur gagne-pain le fait de circuler dans le village pour acheter des bouteilles et du ferraille.



Après les animations par groupe, on a procédé à des partages de témoignage par des projections vidéo. Plusieurs exemples de jeunes qui ont percé dans le domaine de recyclage de déchets et qui ont pu changer leur niveau de vie en mieux ont été présentés dans les vidéos. Puis, on a donné la parole à l'assistance connaître leur avis. Ils ont été sensibilisés à aller de l'avant et de concevoir une startup dans le domaine de valorisation de déchets ou le développement durable.

L'après-midi a permis à chacun de participer activement à un atelier créatif pour constater que les déchets sont une ressource précieuse qui peuvent être transformée en quelque chose d'utile et intéressant. Les participants ont effectivement pu fabriquer divers objets décoratifs ou utiles avec des bouteilles et des pots d'yaourts récupérés.



Le président du Fokontany Ambodivondava est venu constater les travaux réalisés et a profité de l'occasion pour remercier l'association TETEZANA et tous ses souteneurs grâce à qui un tel projet a pu être réalisé au profit de la communauté locale. Malgré la pluie incessante, ce fut une journée de joie et de partage très enrichissante et la clôture officielle du projet a été marquée par un déjeuner convivial.



## 5. CLOTURE DU PROJET

Pour rappel, le projet UN MURO PER PROTEGGERE CHI SOGNA IN GRANDE – MADAGASCAR a fait l'objet d'une cagnotte en ligne sur [www.ideaginger.it](http://www.ideaginger.it) organisée du 9 mai au 29 juin 2025.

Puis, la réalisation du projet a été planifiée sur 6 mois, du 28 juillet 2025 au 28 janvier 2026. Après l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires, les travaux ont commencé le 1<sup>er</sup> septembre 2025 et ont été terminés le 8 novembre 2025.

La clôture officielle du projet qui a duré 6 mois suivant les dates retenues a été marquée par la visite du site par le Président du Fokontany Ambodivondava Alasora en présence du TEAM TETEZANA, les bénéficiaires et les bénévoles le samedi 31 janvier 2026 lors de la journée dédiée à la formation et la sensibilisation sur l'environnement et le développement durable citée plus haut. Un repas convivial a été partagé à l'occasion.

L'inauguration officielle des travaux réalisés se fera ultérieurement en présence de toutes les parties prenantes et quelques invités dont notamment :

- Les bénéficiaires,
- Le Team Tetezana et les bénévoles,
- Les autres collaborateurs de TETEZANA,
- L'Entreprise et établissement ROJO,
- Le Fokontany Ambodivondava,
- La Commune Rurale Alasora,
- Les Donateurs,
- Le Parrain (SEM le Consul Honoraire d'Italie à Antananarivo)
- L'OIM.

TETEZANA profite du présent rapport final pour renouveler ses sincères et vifs remerciements à l'endroit des personnes et entités citées plus haut grâce à qui la réalisation d'un tel projet a pu avoir lieu. Un immense merci pour la générosité qui change des vies en mieux.

*« Basta poco per fare tanto. »*

